

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Академик РАН, д.м.н., проф. В.Н. Павлов



(подпись)

февраль 2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Башкирский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование образовательной организации)

по организации деятельности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
на 2023 г.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении (выполнено / выполнено частично (с указанием причины) / не выполнено (с указанием причины))
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности					
1.1.	Актуализация локальных нормативных правовых актов, направленных на развитие инклюзивного образования в образовательной организации (в соответствии с п.1 Методических рекомендаций по организации	Март-апрель 2023 г.	Актуализация локальных нормативных правовых актов, направленных на развитие инклюзивного образования в образовательной организации	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Начальник управления нормативного	

	образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн))			обеспечения уставной деятельности Цыглин А.А. Начальник ЮО Нижегородова Р.В. Начальник УМУ Мельникова А.Я.	
2. Кадровое сопровождение					
2.1.	Обучение работников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения.	В течение года	Обучено не менее 5 сотрудников (подтверждающие документы приложены)	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Начальник УМУ Мельникова А.Я.	
2.2.	Проведение инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	Март-апрель 2023 г.	Инструктаж работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников	Начальник ОИИК Нургалеев В.С. Зам. деканов по УР факультетов	
3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда					
3.1.	Проведение паспортизации доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них	В течение года	Имеется паспорт доступности объекта	Проректор по административно-хозяйственной работе Таипов М.А.	

				Начальник ОИИК Нургалеев В.С. Начальник КС Хаванская О.В. Директор научной библиотеки Кобзева Н.Р.	
3.2.	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение года	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	Начальник УИТ Билялов А.Р. Начальник ИТО Байгулова О.В. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Совет обучающихся	
3.3.	Совершенствование доступной образовательной среды (материально-технической базы, системы навигации (контрастные/тактильные направляющие) образовательной организации в сфере развития доступности объектов и услуг	В течение года	Приложен краткий отчет о закупке специальных технических и программных средств для лиц с инвалидностью и ОВЗ, об установке навигационного оборудования (необходимые подтверждающие документы приложены)	Проректор по административно- хозяйственной работе Таипов М.А. Начальник КС Хаванская О.В. Начальник УИТ Билялов А.Р. Директор научной библиотеки Кобзева Н.Р.	
3.4.	Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с соматическими заболеваниями и иными заболеваниями, требующими особых условий организации режима занятий, питания, проживания	В течение года	Контроль за состоянием здоровья для лиц с сахарным диабетом, с сердечно – сосудистыми и иными заболеваниями, требующих особых условий организации режима занятий, питания, проживания осуществляется на базе клиники БГМУ	Проректор по административно- хозяйственной работе Таипов М.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Проректор по инновационной и	

				лечебной работе Бакиров А.А.	
3.5.	Создание (наличие) видеопаспорта доступности и его размещение на официальном сайте образовательной организации	Март- май 2023 г.	Ссылка на видеопаспорт доступности	Начальник УИТ Билялов А.Р. Проректор по административно-хозяйственной работе Таипов М.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т.	
3.6.	Адаптация (наличие доступных) ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения (возможность увеличения размера текста, выбор цветовой гаммы оформления, синтезаторов речи, возможность размещения и воспроизведения мультимедийных презентаций и учебных пособий и т.п.)	Апрель-июль 2023 г.	Адаптация (наличие доступных) ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения (возможность увеличения размера текста, выбор цветовой гаммы оформления, синтезаторов речи, возможность размещения и воспроизведения мультимедийных презентаций и учебных пособий и т.п.)	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Начальник УИТ Билялов А.Р. Проректор по административно-хозяйственной работе Таипов М.А. Начальник ИТО Байгулова О.В. Начальник научной библиотеки Кобзева Н.Р.	
3.7	Внедрение образовательных и социальных технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с использованием технических средств обучения, AR ,VR-средств)	Апрель-июль 2023 г.	Информационный отчет о внедренных/ используемых образовательных и социальных технологиях, подписанный курирующим проректором	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Начальник УИТ Билялов А.Р.	
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия					
4.1.	Заключение (или наличие действующих) соглашений о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов,	Март- сентябрь 2023 г.	Заключено соглашений (нарастающим итогом, сканированный вариант соглашений приложен)	Проректор по учебной работе Валишин Д.А.	

	Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона, благотворительными фондами			Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Начальник ЮО Нижегородова Р.В Начальник ОПУ Сухова Е.Г.	
4.2.	Заключение (или наличие действующего) соглашения с ПМПК	Март- сентябрь 2023 г.	Заключено соглашение	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Начальник ЮО Нижегородова Р.В Начальник ОПУ Сухова Е.Г	
4.3.	Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ	В течение года	Указать дату и название мероприятий, в которых приняли участие	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Начальник УМУ Мельникова А.Я Ответственный за взаимодействие с РУМЦ нач. методического отдела Рябцева Н.Д. Деканы факультетов, директор медицинского колледжа	

4.4.	Проведение не менее 1 мероприятия по развитию инклюзивного медицинского образования (в том числе совместно с РУМЦ) или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами исполнительной власти	В течение года	Подготовлена программа мероприятия, количество участников не менее 15 человек, включая представителей вуза, школ, колледжей, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образования. К проведению мероприятий привлечены СМИ. Представлена информация с указанием названия мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий.	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Ответственный за взаимодействие с РУМЦ нач. методического отдела Рябцева Н.Д. Заместители деканов по воспитательной работе
4.5.	Освещение деятельности образовательной организации в сфере развития инклюзивного образования в СМИ, в том числе с представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ	В течение года	Информация выгружается на официальном сайте БГМУ в разделе «Новости» (https://bashgmu.ru/) Размещена актуальная информации (новости, отчеты о проведенных мероприятиях и пр.) о деятельности вуза по вопросам инклюзивного образования в региональных СМИ, социальных сетях, на сайте вуза, на сайте РУМЦ. Не менее 5 публикаций с предоставлением ссылок.	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т.
5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами				
5.1.	Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ) профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью	Февраль-май 2023 г.	Проведено не менее 3-х профориентационных мероприятий	Руководитель направления «Образование» в Управлении

			<p>Привлечена ресурсная поддержка РУМЦ; организованы вебинары / мастер-классы / форсайт-сессии / виртуальные экскурсии с участием специалистов РУМЦ. Представлена информация с указанием названия мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий</p>	<p>проектной деятельностью Романова Э.Ф. Руководитель центра довузовской подготовки и профориентационной работы к.пед.н. Мурзагалина Л.В.</p>	
5.2	<p>Проведение индивидуальных профориентационных консультаций на основе средств профессиональной диагностики с учетом нозологий (в том числе при проведении групповых профориентационных мероприятий и с использованием ресурса Инклюзивноеобразование.рф)</p>	В течение года	<p>Проведено не менее 15 консультаций из числа обучающихся по программам среднего образования и среднего профессионального образования. Подготовлен отчет о проведении индивидуальных профориентационных консультаций с указанием дат проведения, численности, уровня образования и нозологий консультируемых</p>	<p>Руководитель направления «Образование» в Управлении проектной деятельностью Романова Э.Ф. Руководитель центра довузовской подготовки и профориентационной работы к.пед.н. Мурзагалина Л.В.</p>	
5.3.	<p>Проведение мониторинга образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью на моменте приемной кампании</p>	Февраль-май 2023 г.	<p>В опросе приняли участие не менее 40 абитуриентов с инвалидностью вуза. (скан-копии анкет приложены)</p>	<p>Ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Чингизова Г.Н. Руководитель направления «Образование» в Управлении проектной деятельностью</p>	

				Романова Э.Ф. Руководитель центра довузовской подготовки и профориентационной работы к.пед.н. Мурзагалина Л.В.	
5.4.	Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В течение года	В соответствии с расписанием Чемпионата (сертификаты участников/программа деловой части Чемпионата приложены)	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т., директор медицинского колледжа Исхаков И.Р.	
5.5.	Участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В течение года	В соответствии с расписанием Чемпионата (сертификаты участников/программа деловой части Чемпионата приложены)	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т., директор медицинского колледжа Исхаков И.Р.	
5.6.	Участие в Межвузовском чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В течение года	В соответствии с расписанием Чемпионата (сертификаты участников/программа деловой части Чемпионата приложены)	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т., директор медицинского колледжа Исхаков И.Р.	
5.7.	Участие в общероссийских мероприятиях (в том числе: Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью; общероссийское мероприятие в формате	В течение года	В соответствии с расписанием мероприятий. В конкурсе приняли участие не менее 1 обучающегося. (подтверждающие документы приложены)	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т.	

	студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму)				
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью					
6.1.	Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности	Апрель-май 2023 г.	Проведено анкетирование обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности. Собрано не менее 5-7 анкет (скан-копии анкет приложены)	Проректор по УР Валишин Д.А Начальник УМУ Мельникова А.Я. Начальник ОКОМ Хусаенова А.А.	
6.2.	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	В течение года	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	Проректор по УР Валишин Д.А Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Проректор по лечебной работе Бакиров А.А.	
6.3.	Организация консалтингового обмена опытом между вузом и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	В течение года	Организован консалтинговый обмен опытом между представителями вуза и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также иным вопросам	Ответственный за взаимодействие с РУМЦ, нач.методического отдела Рябцева Н.Д.	
6.4.	Реализация молодежных инициатив в сфере здравоохранения в части развития инклюзии	В течение года	Отчет с указанием названия мероприятий, дат проведения и количества участников с инвалидностью и ОВЗ	Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т.	
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью					

7.1.	Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ) по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ	В течение года	Проведено не менее 2 мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью с участием работодателей, представителей вуза. Привлечены ресурсы, в том числе кадровые, РУМЦ. Представлена информация с указанием названия мероприятий, даты проведения, численности и категорий участников мероприятий.	Руководитель центра карьеры и трудоустройства Имельбаева А.Г
7.2.	Разработка (или наличие действующей) программы по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ	В течение года	Разработаны программы по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ (от 11.11.2021)	Руководитель центра карьеры и трудоустройства Имельбаева А.Г Начальник отдела ординатуры Зигитбаев Р.Н.
7.3.	Проведение анкетирования выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства.	В течение года	Проведено анкетирование выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования в 2023 году и трудоустроившихся по специальности. Собрано не менее 5-7 анкет. (скан-копии анкет приложены)	Руководитель центра карьеры и трудоустройства Имельбаева А.Г
7.4.	Проведение мониторинга удовлетворённости качеством подготовки выпускников с инвалидностью среди работодателей.	В течение года	Проведено анкетирование «Оценка» удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников с	Начальник ОКОН Хусаенова А.А.

			инвалидностью». Собрано не менее 3 анкет. (скан-копии анкет приложены)		
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью					
8.1.	Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных профессиональных образовательных программ	В течение года	Актуализированы основные профессиональные образовательные программы Имеются макеты адаптационных основных образовательных программ	Ответственный за взаимодействие с РУМЦ нач. методического отдела Рябцева Н.Д. Замдекана по УМР Зав.по учебной работе медицинского колледжа Ситдииков Р.Э. Начальник отдела ординатуры Зигитбаев Р.Н.	
8.2.	Наличие адаптированных форм предоставления учебной информации: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы; - наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерные презентации и прочее	В течение года	Разрабатываются адаптированные формы предоставления учебной информации: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы; - наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерные презентации и прочее	Проректор по учебной работе Валишин Д.А. Начальник УИТ Билялов А.Р. Начальник научной библиотеки Кобзева Н.Р.	
9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов					
9.1.	Представление актуальных на момент проведения мониторинга данных в	В течение года	Представление актуальных на момент проведения	Проректор по УР Валишин Д.А.	

	Информационной системе сбора данных РУМЦ		мониторинга данных в Информационной системе сбора данных РУМЦ	Проректор по административно-хозяйственной работе Таипов М.А. Проректор по воспитательной и социальной работе Мустафин А.Т. Начальник УМУ Мельникова А.Я. Ответственный за взаимодействие с РУМЦ нач. методического отдела Рябцева Н.Д.
9.2.	Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты» с предоставлением приложения	Предварительный отчет - не позднее 20 ноября 2023 г., окончательный отчет – не позднее 30 декабря 2023 г.	Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты» с предоставлением приложения	Ответственный за взаимодействие с РУМЦ нач. методического отдела Рябцева Н.Д.

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ



 Подпись

Рябцева Н.Д.
 Расшифровка